
平成２８年度岩槻協議会　　文化祭準備スケジュール
作品展示の部　：　１１月９～１１日（土）　　本丸公民館　展示ホール
演芸の部　　　　：　１１月１３日（日）　　　　 市民会館いわつき 4/19版

項目 月度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

4/22
（金）

5/27
（金）

7/22
（金）

9/23
(金)

11/25
（金）

4/19拡
大会議

6/21
（火）

8/9
（火）

10/11
（火）

第1回
7/8

第2回
8/12

13:00～
会場未
定

第3回
9/9

13:00～
会場未
定

第4回
10/7

13:00～
会場未
定

13:00～ワッツ西
館 5F ミニホー
ルにて

撮影・HP掲載

ポスター検討 看板の作成 看板の掲示

7/8　実行委員会
役割分担の具体化検討・
担当者確定

8/12実行委員会
文化祭パンフレット検討

9/9実行委員会
文化祭パンフレット確認

10/7実行委員会４
最終確認

10/7実行委員会４
最終確認

11/9～11
開催

・会場展示レイアウト

8/12実行委員会
出展作品のプログラム検
討

8/12実行委員会
演芸のプログラム検討

9/9実行委員会
文化祭パンフレット確認

10/7実行委員会４
最終確認

11/13　開演7/8　実行委員会
役割分担の具体化検討・
担当者確定

7/8　実行委員会
役割分担の具体化検討・
担当者確定

10/7実行委員会４
最終確認

本番

・招待者の選定
・開会式の具体化検討

8/9理事会
各期の演芸・出展作
品名提出
8/12実行委員会２
演芸・出展作品のプロ
グラム検討

9/9実行委員会３
文化祭パンフレット確
認

4/19　準備委員会
・基本スケジュール
・文化祭実行組織図
・役割分担提示　確認

4/22　会長会
・計画提示　委員選出
・演芸、作品選出依頼

5/9　AM8:30　本丸
公民館予約(11/9～
11の分)

・8/12の会議室予約

6/21理事会
文化祭実行委委員
の各期提出(組織図)

・9/9の会議室予約

7/8　実行委員会１
開催・担当班での具
体化検討検討

11/9～11作品展示
11/13     演芸

広報班

会長会(奇　第4金）

理事会（偶　第2火）

文化祭実行委員会

総括班

演芸班

作品展示班
9/9実行委員会
文化祭パンフレット確認


